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Comune ﬁi Alassio

Piazza della Liberta, 1

17021 Alassio (SV)

Dirigente Settore Lavori Pubblici

Arch, Silvia Lavagrio

Oggetto: Lavori parcheggio interrato sotto il campe sportivo comunale — richiesta oneri

aggiuntivi da parte della Societa SAP Esecutrice/Concessionaria dei lavori.

I sottoscritto Ing. Fulvio Ricei, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona
al Numero 1078, con studio in Villanova d’Albenga (SV) Piazza Torretta n. 2, in riferimento
all’incarico di alta sorveglianza per i Javori di cui in oggetto, in seguito a richiesta di riferire un
proprio parere, per quanto di competenza, circa la Relazione del Direttore dei Lavori del
Febbraio 2012 esprime di seguito le proprie considerazioni.

Durante tutto I’arco di tempo di esecuzione dei lavori ho €Spresso, sia per via scritta che
verbale, le mie enormi preoccupazioni circa ’andamento dei lavori, non tanto per la parte
strettamente tecnica quanto per la parte amministrativa. Delle ca'renze della Direzione Lavori e
del Collaudo Tecnico e soprattutto Amministrativo ho gia discusso e non intendo andare oltre.

Circa le richieste formulate dal Direttpze dei Lavori, e mi chiedo perché il direttore dei lavori
di un’opera pubblica si faccia parte attiva per agevolare le richieste di un appaltatore e invece
non svolga quell’attivitd super-partes che & suo specifico dovere, di oltre € 5.000.000,00 &
necessario fare le dovute considerazioni. _'-“l =

Un corretto computo metrico dei lavori della variante con il relativo quadrd di raffronto

porterebbe alla luce le variazioni progettuali ed implicitamente darebbe chiarezza a quanto sono
le opere maggiori eseguite dall’Impresa. Purtroppo la carenza di tale documentazione fa si che
sia molto complesso valutare tali lavorazioni; data la conoscenza sull’andamento dei lavori

ritengo perd di poter fornire alcune considerazioni anche al riguardo.
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Innanzitutto € necessario rifarsi alla convenzione, che e 11 legame contrattuale tra
I’ Amministrazione appaltatrice e ’Impresa appaltante/concessmnéna Su tale contratto si evince
molto chiaramente che la SAP ha compito di progettare‘e realizzare il campo sportivo ed i box
sottostanti e che tale realizzazione deve seguire le norme delle Opere pubbliche (554/99) nonché
le norme edilizie (obbligo di permesso per costruire). Tale contratto riporta:anche i costi per la
suddetta operazione, ovvero Importo lavori a corpo € 16.614.312,00 ed altre somme a
disposizione per un importo complessivo di € 21.625.000,00 oltre ad TVA.

Alle luce delle sopra riportate premesse si verificano le varie voci di cui alle pagg. 12 e 13
del documento del Direttore dei Lavori.

Il progetto, ed il contratto, preveda la demolizione dei vari corpi di fabbrica presenti € la
realizzazione di tutte le attrezzature necessarie per il funzionamento dell’impianto; prevede
altresi il rilievo e la verifica di tutti i sottoservizi presenti nell’area di intervento. Se fossero state
esplicitate tali prescrizioni da parte della SAP, I’Impresa esecutrice non avrebbe trovato
impedimento alcuno per ’esecuzione dei lavori. Il quadro economico inoltre prevede i costi per
Pattivazione delle utenze per cui tali oneri non possono ‘essere riconosc_:’iuti.

Tutte le richieste di spostamento cavidotti, cabine da realizzare, linee di scarico acque varie,
pompe o altro erano facilmente determinabili prima dell’inizio dei lavori e pertanto non sono
riconoscibili come costi aggiuntivi.

Le lavorazioni che non rientrano nei doveri contrattuali della SAP e che pertanto possono

essere riconosciuti come costi aggiuntivi riguardano:

una quota della cabina ENEL per la parte di potenza superiore a quanto| € 72.750,00
necessario al funzionamento dell’impianto sportivo pari percid a circa il
50% di quanto richiesto -

passerelia pedonale adiacente al palazzetto dello sport € 76.500,00
opere di mitigazione idraulica per il Rio Gonghe € 188.215;0T7
anticipo GESCO per allacciamento €27.500,21

Interventi di ripristino per frane avvenute per cause metereologiche| €28.326,42
durante le fasi di scavo

variazioni impianto anticendio per sopravvenute nuove normative € 7.894,40

provvista e posa in opera di condotta stradale acquedotto con modifica| € 23.306,79
tracciato e giunzioni tubazioni esistente - via Dell'oro
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Intervento su via Dell'oro con taglio e rifacimento pavimentazione €37.872,18
Locale nuova stazione di pompaggio 7 € 16.800,00
Intervento tubazioni Palalassio . € 15.400,00
Attrezzatura nuova stazione di pompaggio e rimozione di quella esistente € 24.600,49

Sovrapprezzo vetro antisfondamento per separazione tribune - Prezzo| € 50.793,60
unitario di €/mq. 443,00 che non trova alcun riferimento nel prezziario. Il
prezzo del prezziario che piu si avvicina ¢ di €/mq. 88,80; considerato che
si tratta di un sovrapprezzo lo si pud valutare congruo - la sup.
complessiva risulta di mq. 572

; TOTALE| € 569.959,10

Il computo metrico del 19/03/2011, che riporta una richiesta di lavori aggiuntivi di €
1.683.297,21, contempla una serie di lavorazioni che sono ricomprese nel corpo dell’opera
come ad esempio tutta la parte impiantistica, ed alcune variazioni architettoniche dovute alle
modifiche degli impianti stessi. Tale documento riporta anche opere gid conteggiate come la
cabina ENEL, le opere inerenti il Rio Gonghe, e altre opere di sottoservizi gid conteggiate. Per
quanto concerne il sovraprezzo del vetro di separazione delle tribune & opportuno chiarire che
tale voce € un prezzo aggiuntivo rispetto ad un’opera gid conteggiata (sovrapprezzo) e pertanto
pud riportare esciusivamente la differenza di prezzo del materiale e non anche della posa in
opera; considerato che il prezziario riporta un prezzo di €/mgq. 88,80 per il cristallo
antisfondamento con migliori caratteristiche, si ritiene di riconoscere il prezzo intero
moltiplicato per la superficie riportata nel computo metrico; valore di € 50.793,60 invece di €
253.396,00.

Infine, considerato che la réélizzazione dell’opera € a corpo, come definito negli elaborati
progettuali allegati al contratto, e che la progettazione & a totale carico della societd, si ritiene
che le richieste inerenti opere aggiuntive che non sianc chiaramente dovute a nuove sormative
non siano riconoscibili come costi aggiuntivi. E’ da valutare che il tempo contrattuale previsto
nella convenzione & di 48 r_m'as]_i e che pertanto non ancora scaduto alla data odierna. Il
sottoscritto ritiene che la"riciiies'tg dr opere aggiuntive possa essere riconosciuta per I’importo di
569.959,10 salvo migliore définizioné. con misure di maggiore dettaglio che attualmente non

sono disponibili.
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Pertanto alla luce del quadro economico approvato e riportato in convenzione il sottoscritto
ritiene che la voce di imprevisti sia sufficiente a garantir;cfla somma di opere aggiuntive
realizzate avendo una disponibilité di € 800.000,00.

Si tenga conto che il quadro economico prevede € 120.000,00 per allacciamenti a pubblici
servizi (ENEL, acquedotto, gas, ecc.) e pertanto tali richieste come costi aggiuntivi devono
essere repenti su tale voce. Inoltre vi sono altre voci, sempre nel quadro economico, per un
importo di € 3.570.688,00 che devono essere verificate per poter riconoscere tali importi come
costi ovvero deve essere verificato il reale esborso di denaro da parte dell’Impresa affidataria.
Per quanto concemne la richiesta danni formulata & evidente che la realizzazione di un’opera
edile, che sia pubblica o privata, deve rispettare le Leggi Vigenti, che siano riferite alla sicurezza
det lavoratori, a questioni fiscali o leggi urbanistiche ed edilizie. Il non rispetto di una norma
vigente causa al soggetto che la ha realizzata un contrasto con ’organo di vigilanza; pertanto la
realizzazione di opere non approvate causa, per volere delle legge vigente, un’ordinanza di
sospensione dei lavori. La causa della sospensione non & altro che 1’aver realizzato opere
abusive.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni ritengo che la richiesta d; oneri aggiuntivi dovuti a
varianti eseguite ed a danni occorsi alla concessionaria sia abbondantemente ricompresa nel
quadro economico approvato e che anzi, sia necessario effettuare le verifiche sulle somme a
disposizione esterne ai lavori a corpo perché le stesse devono essere autorizzati dal RUP come

in una normale opera pubblica.
Si coglie 'occasione per porgere Distinti Saluti.

Villanova d’Albenga, 1i 23/08/2012 .
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